



Projekttablauf



**Begehung
Oktober 2002**



Freigelegter alter Stollen



Quellgebiet Fassung Nr. 4



**Projektstart
April 2003**



Projektierungsarbeiten



Spritzbetonauskleidung



Sicherung mittels Stahlbogen



**Fassungsstollen
Mai bis Oktober 2003**



Stollenvortrieb mit Minibagger



Baugrubensicherung Brunnstube



Betonarbeiten Brunnstube



**Ausbau Fassungsstollen
Mai bis Juli 2005**



**Tagbaubereich
Fassungsstollen
Juni 2005**



Rohrkeller



Einlauftrichter



**Baubeginn Brunnstube
August 2005**



**Inbetriebnahme
November 2005**



Fassungstollen N2



Heilige Barbara

